

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS  
Obra: PUESTA EN VALOR DE FACHADAS - EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

**Domicilio: Urquiza 552, Paraná ER  
Plazo: 180 Días Corridos**



**PLAN DE TRABAJO**

N°	ITEMS O GRUPO DE ITEMS	%	DIAS CORRIDOS							
			30	60	90	120	150	180		
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>10,06%</b>								
1.1	Obrador	1,51%	100%							
1.2	Vallado de seguridad	2,03%	50%							
1.3	Cartel de Obra	0,06%	100%							
1.4	Andamios	3,15%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
1.5	Demolicion de revoques	1,56%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
1.6	Gestiones en la municipalidad	0,14%	100%							
1.7	Plan de Seguridad e Higiene	1,61%	100%							
<b>2</b>	<b>LIMPIEZA DE MUROS</b>	<b>4,63%</b>								
2.1	Herbicida/algicida	2,90%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
2.2	Hidrolavado	1,73%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
<b>3</b>	<b>REPARACION DE REVOQUES</b>	<b>17,96%</b>								
3.1	Arreglo y reconstrucción de Rev. Exteriores - Cargas	9,85%	33%	33%	34%					
3.2	Lijado de superficie	6,39%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
3.3	Sellado de aberturas	1,72%	33%	33%	34%					
<b>4</b>	<b>PINTURAS Y TERMINACIONES</b>	<b>61,84%</b>								
4.1	Revestimiento plástico proyectante	43,84%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
4.2	Esmalte sintético rejas y postigones metálicos	9,25%				33%	33%	33%	34%	
4.3	Esmalte sintético carpinterías de madera	4,15%				33%	33%	33%	34%	
4.4	Pintura Antigraffiti (basamento)	4,61%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	10%
<b>5</b>	<b>VIARIOS</b>	<b>5,50%</b>								
5.1	Limpieza de obra	1,00%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
5.2	Iluminacion de fachada s/cls.	2,46%							100%	
5.3	Documentacion de obra	1,50%	100%							
5.4	Tratamiento en hall acceso s/detalle y cls.	0,54%					33%	33%	33%	34%
	<b>Porcentajes Acumulados</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,35%</b>	<b>16,54%</b>	<b>20,06%</b>	<b>16,30%</b>	<b>74,25%</b>	<b>18,90%</b>	<b>93,15%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>21,35%</b>	<b>37,89%</b>	<b>57,95%</b>	<b>74,25%</b>	<b>93,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**  
**OBRA: PUESTA EN VALOR DE FACHADAS - EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**



Universidad Nacional  
de Entre Ríos

**Domicilio: Urquiza 552, Paraná ER**  
**Plazo: 180 Días Corridos**

**CURVA DE INVERSIONES (%)**

